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TYÖNJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT 
KOULURAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSESSA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella työnjohtajan keskeisimpiä tehtäviä 
rakennustyömaalla. Esimerkkikohteena oli museoviraston suojelema koulurakennus Turun 
keskustassa, joka peruskorjattiin täysin. Pääurakoitsijana työmaalla oli Hartela Oy. Työmaa 
aloitettiin elokuussa 2012 ja se valmistui kokonaisuudessaan elokuussa 2013. 
Opinnäytetyö käsittelee tehtäväsuunnitelman, ajallisen suunnittelun ja valvonnan, 
aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuuden, työmaasuunnittelun sekä 
laadunvarmistuksen. Opinnäytetyöhön kuuluu teoriaosuus, jossa apuna on käytetty alan 
kirjallisuutta sekä Ratu-kortistoa. Teorian soveltaminen käytäntöön pohjautuu lähinnä omiin 
kokemuksiin kyseisellä työmaalla. 
Tämän opinnäytetyön tekeminen auttoi sisäistämään koulussa opetetun teorian sekä 
soveltamaan sitä jatkossa työmaalla. Tällä työllä oli suuri vaikutus ammatilliseen kasvuun sekä 
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SITE MANAGERS KEY DUTIES IN SCHOOL 
BUILDING RENOVATION 
The aim of this thesis was to introduce a site manager’s key duties in a construction site. The 
example site is located in the centre of Turku. It is a school building which is preserved by the 
National Board of Antiquities. The whole school was repaired. The main contractor of the site 
was Hartela Oy. Construction work started in August 2012 and the site was all completed in 
August 2013. 
This thesis comprises the task plan, scheduling and supervision, subcontracts, work and envi-
ronmental safety, site planning and quality assurance. This thesis also includes a theoretical 
part where construction literature and Ratu files were used. The part on application of theory to 
practice is based on the author’s experience at this site.  
This work helped me to take in the theory that I have learned at school and to apply it on site. 
This project had a great effect on the author’s professional development and was helpful in de-
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteina on esitellä Hartela Oy:n työnjohtajan keskei-
simmät tehtävät suojellun koulurakennuksen saneerauskohteessa. Käsittelen 
tehtäväsuunnittelun, ajallisen suunnittelun ja valvonnan, aliurakkasopimukset, 
työ- ja ympäristöturvallisuuden, työmaasuunnittelun sekä laadunvarmistuksen. 
Työhön kuuluu teoriaosuus, teorian soveltaminen käytäntöön sekä oma osaa-
mistaso ja kehittymistarve. 
Hartela-yhtiöllä on jo yli 70 vuoden kokemus rakentamisesta. Yrityksen toimi-
aloihin kuuluvat asunto-, liike-, toimisto-, teollisuusrakentaminen sekä julkiset 
rakennukset. Hartela on perheyritys, jota johdetaan jo kolmannessa polvessa. 
Yhtiön päätoimialueet ovat Etelä-Suomi, Päijät-Häme, Lounais-Suomi, Satakun-
ta, Pirkanmaa ja Oulu. Lisäksi konsernilla on vientitoimintaa Venäjällä. Hartelan 
arvoihin kuuluvat ammattiylpeys, luotettavuus, laatu sekä jatkuvuus. (Hartela.) 
Opinnäytetyön työmaani oli vanhan koulurakennuksen peruskorjaus ja uudista-
minen Turun keskustassa. Koulurakennus on Museoviraston suojelema, ja se 
on valmistunut 1900-luvun alussa. Sen on suunnitellut arkkitehti Wivi Lönn. Ra-
kennuksessa on neljä kerrosta sekä ullakko.  
 
 
Kuva 1. Koulun julkisivu ennen remonttia. 
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Koulussa uusittiin kaikki pois lukien runko sekä vesikatto. Ullakkotilaan raken-
nettiin uusi konehuone ilmastointikoneita varten ja rakennuksen keskelle raken-
nettiin hissi, jolla pääsee jokaiseen kerrokseen. Työn teki erittäin haastavaksi 
se, että koulun ulkonäkö ei saanut muuttua alkuperäisestä ja jopa joitakin aikai-
semmin tehtyjä uudistuksia muutettiin vastaamaan alkuperäistä ajan henkeä. 
Tämä johtui siitä, että rakennus on Museoviraston suojelema. 
Jouduimme roiloamaan lähes kaiken LVIS-tekniikan massiivitiiliseiniin, koska 
koteloita ei saanut tehdä. Kaikki pinnat uusittiin ja luokkiin tuli valtavasti uutta 
tekniikkaa. Koulurakennuksessa oli myös paljon purkutöitä vaikeuttavia tekijöitä, 
kuten esim. asbestia sekä kreosoottia.  
Rakennuksen julkisivu uusittiin myös täysin. Alkuperäinen rappaus poistettiin 
tiileen asti, jonka jälkeen tehtiin uusi rappaus. Museoviraston vaatimusten mu-
kaan rappauksen tuli olla täysin vastaava kuin alkuperäinen oli ollut 100 vuotta 
sitten. Alkuperäinen rappaus tutkittiin näytteitä ottamalla sekä vanhoja valokuvia 
analysoimalla, jolloin saatiin selville, millainen alkuperäinen rappaus on ollut. 
Rappaus toteutettiin kolmikerrosrappauksena ja pinta maalattiin kalkkimaalilla 
kalkkihakkuria käyttäen. 
Työmaa aloitettiin elokuussa 2012 ja valmistui kokonaisuudessaan elokuussa 
2013. Sisätilat luovutettiin jo kesäkuussa 2013. Kohteessa oli minun lisäkseni 
vastaava mestari, työmaainsinööri sekä nuorempi työnjohtaja. Menin työmaalle 
syyskuussa 2012 työnjohdon harjoitteluun, jonka jälkeen työskentelin siellä kou-
lun ohella. Suoritin myös viimeisen työnjohdon harjoitteluni kyseisellä työmaalla. 
Harjoittelun jälkeen jäin sinne työskentelemään työmaan loppuun asti. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELU JA OHJAUS 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu käsittää yhden tehtävän toteutuksen suunnittelun ohjausta 
ja valvontaa varten. Tehtävällä tarkoitetaan yhtä työkauppaa, aliurakkaa tai 
muuta yhtä työkokonaisuutta. (Ratu S-1228 2010, 1.) 
”Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että yksittäisen rakennustyömaan 
tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laatuvaa-
timukset. Tehtäväsuunnittelu tarkentaa karkeamman tason tuotantosuunnitelmat 
sille tarkkuustasolle, että suunnitelma tarjoaa konkreettiset välineet työmaan joh-
dolle tuotannon valvontaan, johtamiseen ja ohjaukseen” (Ratu KI-6023 2012, 33.) 
Pääurakoitsijan työnjohto laatii tehtäväsuunnitelman yleensä ajallisesti kriittisis-
tä tehtävistä tai tehtävistä, jotka ovat merkittäviä laadullisesti tai rahallisesti. 
Pienempikin tehtävä voi vaatia työnjohdolta paljon erityistä suunnittelua, jolloin 
tehtäväsuunnitelma toimii työnjohdon työkaluna muissakin suunnitelmissa. Teh-
täväsuunnitelma on myös hyvä tehdä silloin, kun tehtävä on tekijöille tuntema-
ton. Tehtäväsuunnitelma käydään yhteisesti läpi aloituspalaverissa. (Ratu 1207-
S  2004, 1.) 
Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot kootaan ennen suunnitelman aloittamista. Läh-
tötietoja ovat hankekohtaiset suunnitelmat ja asiakirjat sekä yleiset asiakirjat, 
joista käy ilmi työn toteutus, laatuvaatimukset sekä tehtävän taloudelliset ja ajal-
liset tavoitteet. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. urakkasopimus, laatusuunnitelma, 
rakennus- ja työselostus, piirustukset, tavoitearvio, yleisaikataulu sekä yleiset 
ohjeet. (Ratu KI-6023 2012, 34.) 
Tehtäväsuunnittelun apuna voidaan käyttää myös valmiita pohjia sekä aikai-
semmin laadittuja tehtäväsuunnitelmia. Vaikka vanhojen tehtäväsuunnitelmien 
käyttö helpottaa ja nopeuttaa työtä, täytyy muistaa, että kopioimisella ei saavu-
teta haluttua lopputulosta. Tehtäväsuunnitelma tulee aina laatia ottaen huomi-
oon kyseisen tehtävän ja työmaan ominaispiirteet. (Ratu KI-6023 2012, 34.)  
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Tehtäväsuunnitelma sisältää paljon tietoja, joita hyödynnetään tehtävää johdet-
taessa sekä muita suunnitelmia laadittaessa. Suunnitelma sisältää mm.  
- tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen (alkutila, lopputila, osatehtä-
vät ja laajuus)  
- riskit (riskien tunnistaminen, varautuminen, ennaltaehkäisy) 
- ajallinen suunnittelu ja ohjaus (tavoitteet, työryhmä, aikataulun ohjaus) 
- kustannusten suunnittelu ja ohjaus (tavoitteiden tarkistaminen, maksuerät, kus-
tannusten valvonta)  
- tehtävän aloitusedellytysten tarkistaminen (tarvittavat resurssit, edeltävät työt, 
aloituspalaveri, vastaanottotarkastus) 
- laatuvaatimukset ja laadunvarmistus (laatuvaatimukset, mallityöt, tarkastukset 
ja mittaukset, ohjauspalaverit, luovutus) 
- työturvallisuus (suojaukset, työtapa, tehtävän turvallisuusriskit). (Ratu S-1228 
2010, 8.) 
Tehtäväsuunnitelmaa täydennetään ja siihen lisätään asioita tiedon lisääntyes-
sä. Prosessi ei lopu suunnitelman valmistumiseen, sillä tehtävää tulee valvoa ja 
ohjata koko suorittamisen ajan. (Ratu S-1228 2010, 8.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Kohteen aikataulua suunniteltaessa tulee ensin määrittää, kuinka paljon raken-
tamiseen on käytettävissä aikaa. Kun rakentamiseen kuluva aika on selvillä, 
jaetaan kohde osakohteisiin sekä tuotantotehtäviin. Tehtäville tulee määrittää 
myös työjärjestys ja ne tulee tahdistaa siten, että työ sujuisi mahdollisimman 
joutuisasti. Tehtävistä laaditaan aikataulu, jonka toteutuskelpoisuus tulee tarkis-
taa. (Ratu S-1231 2012, 5.) 
Aikataulun voidaan sanoa olevan hankkeen toteutusmalli. Aikataulua suunnitel-
taessa etsitään olemassa olevia tietoja käyttäen realistisin toteutusmalli. Aika-
tauluun sidotaan tavoitteet sekä hankkeelle että yksittäiselle tehtävälle. Tavoit-
teiden tulee olla realistiset, ja niitä tulee pystyä seuraamaan toteutuneina mää-
rinä sekä kuluneena aikana. (Ratu KI-6023 2012, 18.) 
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Aikataulua sekä tavoitteiden asettamista varten tarvitaan tietoa työsaavutuksis-
ta, työmenekeistä, kapasiteeteista sekä työryhmän koosta. Tällaisia tietoja saa-
daan esimerkiksi tavoitearviosta, kokemuksesta sekä erilaisista lähteistä, kuten 
aikataulukirjasta. (Ratu KI-6023 2012, 19.) 
”Hankkeen aikataulusuunnittelun vaiheet, eri vaiheiden merkitys ja keskinäinen 
järjestys ovat riippuvaisia hankkeen laajuudesta ja teknisestä vaikeudesta, koko-
naiskeston kireydestä sekä aliurakointiasteesta ja työvoiman käyttöperiaatteesta” 
(Ratu KI-6023 2012, 19). 
Aikataulusuunnittelun vaiheet ovat 
- aikataulun kireyden tarkistus 
- tehollisen rakennusajan laskeminen 
- kohteen jakaminen osiin 
- aikataulutehtävien muodostaminen 
- aikataulutehtävien mitoitus 
- työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
- tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus eli tahdistus ja rytmitys 
- tuotantoa palvelevan aikataulun teko 
- aikataulun tarkistaminen (Ratu KI-6023 2012, 19). 
Vaiheiden järjestys ei ole aina selkeä, sillä usein palataan aiempiin suunnittelu-
vaiheisiin, koska suunnittelun edetessä yleensä paljastuu edellisten vaiheiden 
puutteet. Myös suunnitteluvaiheessa voi ilmetä uutta tietoa, jolloin on syytä tar-
kistaa aikaisemmat vaiheet. (Ratu KI-6023 2012, 20.) 
Aikataulua tehtäessä valitaan myös aikataulun esitystapa. Suomessa yleisim-
min käytössä olevat aikataulut ovat jana-aikataulut sekä vinoviiva-aikataulut. 
Jana-aikataulussa työt ovat merkitty aikatauluun työnkeston mittaisina janoina. 
Tavallisesti jana-aikataulussa tehtävä on merkitty vasemmalla ja aika kulkee 
ylärivillä. Jana-aikataulussa voidaan myös esittää tavoitteet sekä riippuvuudet. 
Paikka-aikakaaviolla kuvataan vinoviivoin tehtävän paikka sekä kesto. Paikka-
aikakaaviolla voidaan myös kuvata tehtävien suoritusjärjestys sekä toteutuksen 
aikavälit. Kuten jana-aikataulussa, myös paikka-aikakaaviossa aikaa kuvataan 
vaaka-akselilla. Pystyakselilla kuvataan rakennuksen fyysisiä osia. Tällaisia 
osia voivat olla esimerkiksi kerrokset tai portaat. (Ratu KI-6023 2012, 25.) 
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Työmaalla laaditaan aluksi yleisaikataulu. Tämän tarkoituksena on kuvata 
hankkeen kulku. Yleisaikatauluun mitoitetaan pääresurssit, joten se toimii pohja-
tietona resurssisuunnitelmille, kuten työvoima-, kalusto- ja hankintasuunnitelmil-
le, sekä tarkemmille suunnitelmille, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille. 
Yleisaikatauluja laaditaan hankkeen aikana kolme erilaista, jotka eroavat toisis-
taan mm. laadinnan ajankohdaltaan, tarkkuustasoltaan sekä käyttötarkoituksel-
taan. Tällaiset aikataulut ovat 
- alustava yleisaikataulu, jota käytetään tarjousvaiheessa  
- sopimusyleisaikataulu, jota käytetään sopimusvaiheessa 
- työaikataulu, joka on työnaikainen yleisaikataulu. (Ratu KI-6023 2012, 27.) 
Yleisaikataulun jälkeen laaditaan rakentamisvaiheaikataulu. Tällainen aikataulu 
laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. Rakentamisvaiheaikatau-
lun tavoitteena on, että yleisaikataulu toteutuu. Rakentamisvaiheaikataulu laadi-
taankin hieman kireämpiä T3-aikoja käyttäen. Aikataulua käytetään työmaalla 
keskeisenä ohjaamisen apuvälineenä. Rakentamisvaiheaikataulu toimii pohjana 
viikkoaikatauluille. (Ratu KI-6023 2012, 28.) 
Viikkoaikatauluja laaditaan, jotta saavutetaan lyhyellä aikavälillä tavoitteiden 
toteutuminen, resurssien tehokas käyttö ja riittävyys. Aika- ja määrätavoitteiden 
avulla voidaan arvioida tarvittavat resurssit ja verrata niitä käytössä oleviin. Viik-
kosuunnittelua tehdään viikottain ja aina 1–3 viikkoa eteenpäin toteutettavien 
tehtävien mukaan. Viikkoaikataulu laaditaan työmaan tilanteen ja tavoitteiden 
mukaan. Aikataulu esitetään yleensä jana-aikataulumuodossa. (Ratu KI-6023 
2012, 31.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakat ovat hankintoja, jotka sisältävät pelkän työsuorituksen tai työsuorituk-
sen ja siihen liittyvät materiaalit sekä palvelut. Aliurakoita ohjataan määrittämäl-
lä hankinnan sisältö sekä sopimusehdot. Sopimuksen teon jälkeen työmaalla 
valvotaan työn edistymistä ja laatua sopimuksen mukaisesti. Aliurakoitsijan 
työnjohdolle kuuluvat kuitenkin varsinainen tuotannonohjaus. Pääurakoitsijan 
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tulee huolehtia, että työn aloitusedellytykset ovat kunnossa ennen työn aloitta-
mista. Pääurakoitsija laatii myös tehtäväsuunnitelman työstä, ja siinä ilmenneet 
asiat siirretään sopimukseen. (Junnonen 2010, 101.) 
”Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessi voidaan jakaa seuraavanlaisesti:” 
Aliurakan valmistelu 
- Tehtäväsuunnitelman tekeminen 
- Tarjouspyynnön laatiminen 
- Tarjoajien valinta 
Aliurakkapäätöksen tekeminen 
- Tarjousvertailu 
- Sopimusneuvottelut tai tarjouksen hyväksyminen 
- Hankintapäätös 
- Sopimuksen tekeminen 
Aliurakan ohjaus ja valvonta 
- Aloituspalaverin pitäminen 
- Mallin tekeminen ja tarkastaminen 
- Työnaikaisten palaverien pitäminen 
- Työnaikainen ohjaus sopimuksen avulla 
- Työnaikainen valvonta 
- Aliurakan lopetuspalaverin pitäminen 
- Aliurakkaan liittyvien materiaalidokumenttien kokoaminen. (Junnonen 2010, 
101). 
Aliurakkasopimuksen solmimisen ensimmäinen vaihe on tarjouspyyntö, josta 
urakoitsija saa tarvittavat tiedot tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyyntö lähete-
tään kirjallisessa muodossa. Annetusta tarjouksesta pääurakoitsija saa tiedon 
siitä, että mitä hankinta tulisi maksamaan. Tarjouspyynnössä pääurakoitsija il-
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maisee ainoastaan kiinnostuksensa halutun työsuorituksen toteuttamisesta. 
Pääurakoitsija voi myös hylätä kaikki tarjoukset, jos hanke lykkääntyy tai jos 
kaikki tarjoukset ovat liian kalliita. Tarjouspyynnössä tulee ilmetä miten ja mihin 
mennessä tarjous tulee lähettää. Siinä tulee olla myös ohjeet siitä, miten kauan 
tarjous on voimassa ja voiko tarjous poiketa pääurakoitsijan asettamista ehdois-
ta. Mikäli aliurakoitsija poikkeaa omassa tarjouksessaan tarjouspyynnöstä il-
man, että siihen on annettu nimenomaisesti mahdollisuutta, eivät tarjouspyyn-
töön kirjatut ehdot sido aliurakoitsijaa ja hänen tarjouksensa voi tulla kokonaan 
hylätyksi. (Kankainen & Junnonen 2000, 50.) 
Yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija on tilaajalle vastuussa aliura-
koitsijansa työstä kuten omistaan. Tästä syystä tulisi sopimus solmia siten, että 
pääurakoitsija vaatii samat vastuut aliurakoitsijalta kuin hänellä on itsellään ali-
urakkatyöstä. Vastuu koskee erityisesti laatua, tilaajalle luovutettavia dokument-
teja, takuu- ja vastuuaikoja sekä työn suoritusta aikataulussa. Aliurakkasopimus 
voidaan tehdä esimerkiksi Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslo-
makkeelle YSE 1998 -sopimusta täydentävine liitteineen tai tekemällä RT 
80260:n mukainen sopimus. Aliurakkasopimuksissa noudatetaan yleisiä sopi-
musehtoja YSE 1998.  (Junnonen 2010, 110.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennustyömaalla on usein monta osapuolta. Työmaalla on jokaisella osapuo-
lella työturvallisuusvelvollisuuksia. Osapuolten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä ja 
jokaisen velvollisuus on tiedottaa avoimesti työturvallisuushavainnoista, toimen-
piteistä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. (Raturva 2 2010, 6.) 
Pääurakoitsijan tulee huolehtia työmaalla 
- Jokaiselle työmaalla työskentelevälle tulee antaa tarvittavat työturvallisuus oh-
jeet sekä tiedot työmaan vaaroista. 
- Töiden yhteensovittamisesta 
- Työmaaliikenteestä ja työmaalla liikkumisen järjestelyistä 
- Työmaan yleisestä turvallisuudesta 
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- Muusta työmaan yleisestä suunnittelusta (Raturva 2 2010, 6.) 
Eri osapuolten velvollisuudet yhteisellä työmaalla on säädetty myös työturvalli-
suuslaissa. ”Yhteisellä rakennustyömaalla on pääurakoitsijan asemassa olevan työnantajan 
tai, jos sellaista ei ole, rakennushanketta johtavan tai valvovan rakennuttajan tai muun henkilön 
huolehdittava 51§:ssä tarkoitetuista velvoitteista sekä siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaal-
la työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteisen rakennustyömaan rakennuttajan, pää-
urakoitsijan tai muun päätoteuttajan velvollisuuksista ja niiden jakaantumisesta.” (Sortti 2013, 
124.) 
Lainsäädännössä on pääosin määritelty työmaan työturvallisuusvastuut, mutta 
niitä täsmennetään myös osapuolten välisillä sopimuksilla. Työmaan hyvä tur-
vallisuustaso edellyttää erinomaista työturvallisuusjohtamista. Johtamisen ta-
voitteena on luoda työmaalle edellytykset turvalliseen työskentelyyn. Työturval-
lisuus tulisikin sisällyttää jokapäiväiseen toimintaan, johtamiseen ja palavereihin 
työmaalla. (Raturva 2 2010, 6–7.) 
Vaarojen tunnistaminen on työmaalla erittäin tärkeää. Hanke sisältää usein ta-
vanomaisia rakentamiseen liittyviä työturvallisuusriskejä sekä hankekohtaisia 
erityispiirteisiä riskejä. Tavanomaisiin riskeihin yrityksillä on usein jo olemassa 
selvät toimintaohjeet, mutta hankkeen erityispiirteisiin liittyvät riskit vaativat aina 
erityisen vaarojen tunnistuksen. Vaarojen tunnistus tulisi tehdä aina järjestel-
mällisesti ja siitä laaditaan dokumentti. Rakennushankkeen riskien arvioinnista 
on myös hyötyä tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa. (Raturva 2 2010, 11.) 
Hyvän työturvallisuustason ylläpitäminen työmaalla on keskeisessä asemassa 
työtapaturmien sekä terveyden haittojen ehkäisyssä. Rakennustyömaan työtur-
vallisuus koostuu ennakkosuunnittelusta, työmaalla pidettävistä tarkastuksista, 
turvallisuusseurannasta sekä tapaturmien tutkinnan palautteista. Työturvalli-
suuden ylläpito on jatkuva prosessi, jota hoidetaan rakennustöiden turvallisuus-
suunnittelulla, työntekijöiden perehdyttämisellä sekä yhteistoiminnalla työsuoje-
luasioissa kaikkien osapuolten kesken. (Lehtinen 2013, 92.) 
Rakennustyömaalle on ominaista sen jatkuva muuttuminen. Tästä syystä myös 
työturvallisuussuunnitelmia tulisi päivittää. Turvallisuussuunnitelmien päivittämi-
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nen on pääurakoitsijan vastuulla. Tämä edellyttää sitä, että pääurakoitsijalla on 
käytössään ajan tasalla olevat suunnitelmat niin omista töistään kuin ali- ja sivu-
urakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijan ajan tasalla pitäminen on jokaisen ura-
koitsijan velvollisuus. (Lehtinen 2013, 105.) 
Turvallisuusseurannalla varmistetaan, että työmaalla tapahtuva toiminta saavut-
taa sille asetetut turvallisuustavoitteet. Yleisesti työmaalla käytetään viikkotar-
kastusta, jossa työsuojeluvaltuutettu sekä työnjohtaja kiertävät koko työmaan ja 
tarkastavat työmaan turvallisuustason sekä kirjaavat puutteet. Myös rakennus-
työasetuksessa määrätään, että rakennustyömaalla on voitava toteuttaa viikot-
tainen kunnossapitotarkastus. Tarkastuksessa tarkastetaan mm. työmaan yleis-
järjestys, putoamissuojaus, valaistus, työn aikainen sähköistys, nosturit, henki-
lönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, työkoneet, telineet, kulkutiet, 
maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen sekä muut turvallisuuden kan-
nalta merkittävät asiat. Työmailla on yleisesti ollut käytössä TR-mittaus, joka 
osoittaa selvästi indeksilukuna työmaan turvallisuustason. (Lehtinen 2013, 107–
108.) 
Rakentamisen ympäristövaikutukset on myös hyvä tuntea. ”Ympäristövaikutukset 
koostuvat useista eri osatekijöistä rakentamista palvelevassa teollisuudessa, ra-
kentamisessa sekä rakennusten käytössä. Rakentamiseen käytettävien materi-
aalien raaka-aineiden otto, materiaalien ja rakennusosien valmistus, rakentami-
nen ja rakennusten käyttö aiheuttavat kaikki osaltaan rasituksia ympäristölle hai-
tallisten päästöjen ja raaka-aineiden kulumisen kautta.” (Laine & Heljo 2007, 9.) 
Ympäristövaikutukset tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa, koska siinä teh-
dään päätöksiä, jotka vaikuttavat koko rakennuksen elinkaaren ajan, esimerkik-
si lämmitysmuoto ja rakenteet (Laine & Heljo 2007, 10). 
Ympäristöön vaikuttavia tekijöitä rakennustyömaalla ovat mm. rakennusjätteet, 
rakentamisesta aiheutuvat päästöt ( melu, pöly, tärinä), energiankulutus, ympä-
ristöriskit, rakentamisen laatu sekä työmaan turvallinen ja terveellinen ympäris-
tö. Työmaan tehtävänä on vähentää työmaalla niitä ympäristöön vaikuttavia 
tekijöitä, joihin sillä on mahdollisuus. (Laine & Heljo 2007, 11.) 
Työmaalla olisi hyvä laatia ympäristösuunnitelma, joka toimii työnjohtajan työka-
luna ympäristöasioiden hoitamisessa. Tämä ei ole lakisääteinen, mutta yritys-
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kohtainen toimintajärjestelmä tai ympäristöjärjestelmä voi edellyttää sen laati-
mista. Rakennuttajalla tai kunnalla saattaa olla myös omia vaatimuksiaan pää-
urakoitsijalle. Näistä vaatimuksistakin tiedottaminen muille urakoitsijoille onnis-
tuu ympäristösuunnitelman avulla. Ympäristösuunnitelma sisältää esim. 
- työmaan lähialueet sekä liikennejärjestelyt 
- työmaan aluesuunnitelma 
- tontin tiedot 
- rakennusjätteiden hallinta  
- työmaapäästöjen hallinta 
- työmaan energian laatu ja käyttö  
- kalusto 
- työmaan tunnistetut ympäristöriskit 
- ympäristön valvonta. (Laine & Heljo 2007, 12.) 
Rakennustyömaan jätteitä kannattaa käyttää myös hyödyksi, koska suurin osa 
jätteistä on käyttökelpoista. Näin saadaan palautettua raaka-aineita uudelleen 
käyttöön, vähennettyä uusien raaka-aineiden käyttöä sekä pienennettyä kaato-
paikkojen kuormitusta. Rakennusjätteitä voi hyödyntää esimerkiksi jo rakennus-
paikalla, toisella työmaalla tai sitä voidaan jalostaa uudelleen raaka-aineiksi. 
Rakennusjätteiden hyötykäyttö tulisi suunnitella jo etukäteen. Työmaalla tulee 
olla myös jätehuoltosopimus, jossa on jätteiden loppusijoituspaikat ja kuljetukset 
merkitty. (Laine & Heljo 2007, 17.) 
2.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on osana rakennustyömaan turvallisuussuunnittelua. Työ-
maasta tulee laatia työmaasuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista. 
Työmaasuunnitelmassa esitetään työmaa-alueen käytön keskeisimmät osat. 
(Työsuojeluhallinto) 
Työmaasuunnitelma on siis työmaan aluesuunnitelma. Ensimmäinen työmaa-
suunnitelma laaditaan jo yleissuunnitteluvaiheessa, ennen työmaan aloittamis-
ta. Työmaasuunnitelma voidaan tarvittaessa laatia myös ennen jokaista raken-
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tamisvaihetta tai rakentamisvaiheen erityispiirteet voidaan lisätä ensimmäiseen 
työmaasuunnitelmaan. (Koski 1995, 66.) 
Työmaasuunnitelman tarkoitus on antaa tietoa työnjohtajille, ali- ja sivu-
urakoitsijoille sekä työsuojeluhenkilöstölle eri rakentamisvaiheiden työmaajär-
jestelyistä.  Työmaasuunnitelma laaditaan yleensä asemapiirrokseen mittakaa-
vaan piirtämällä ja siitä selviää kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työ-
maajärjestyksen kannalta oleelliset seikat. Näitä seikkoja ovat mm.  
- rakennukset, rakennelmat, puut 
- työmaan rajat, aidat, portit ja kyltit 
- kulkutiet ja ajoväylät 
- toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 
- nostokaluston sijainti ja ulottumat 
- kaivuualueen rajat 
- läjitysalueet 
- työ- ja varastoalueet 
- ensiapupisteet ja tarvikkeet 
- sähkö-, vesi- ja lämpöliittymät 
- työmaasähköistys 
- muu merkittävä kalusto. (Koski 1995, 66.) 
Työmaasuunnitelman laatii työnsuunnittelija, vastaava työnjohtaja tai työmaain-
sinööri. Ennen suunnitelman laatimista tulee selvittää eri urakoitsijoiden kulje-
tus-, varastointi- sekä työtilantarve. Suunnitelmassa täytyy myös määrittää kul-
kuteiden, erilaisten työnaikaisten tilojen, koneiden ja kaluston tarkoituksenmu-
kaisen sijoitus työmaalla. Suunnitelmasta on aina vastuussa vastaava työnjoh-
taja. Työmaasuunnitelmaa tulee aina korjata tarpeen vaatiessa, esimerkiksi 
työmaan muuttuessa oleellisesti. Työmaasuunnitelma toimii lähtötietona raken-
tamisvaiheaikataululle sekä työsuojelusuunnitelmalle. (Koski 1995, 66.) 
2.6 Laadunvarmistus 
”Laatu on todettua vastaavuutta asetettuihin tai oletettuihin tavoitteisiin” (Koivu 
1994, 9.) 
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Laadunvarmistuksessa tärkeää on ensiksi määritellä, mitä on laatu, sillä laadun 
täsmällinen määrittäminen on haastavaa. Laatua voidaan määritellä esimerkiksi 
neljällä tavalla. Näitä tapoja ovat 
- tuotekeskeinen laatu 
- toimintakeskeinen laatu 
- asiakaskeskeinen laatu 
- arvokeskeinen laatu. (Koivu 1994, 9.) 
Tuotekeskeinen ajattelu on melko perinteinen ajattelutapa, joka lähtee siitä aja-
tuksesta, että laatu on tuotteen ominaisuuksien summa. Tässä ajattelutavassa 
luotetaan ikään kuin tuotteen ”paremmuuteen”, jolloin myös parempi laatu tar-
koittaa korkeampia kustannuksia. Toimintakeskeinen määrittely pohjautuu an-
nettujen vaatimusten ja tavoitteiden saavuttamiseen. Jos näitä ei saavuteta, on 
kyseessä laatupoikkeama. Määritettäessä laatua asiakaskeskeisesti asetetaan 
asiakkaan odotukset sekä vaatimukset kaiken edelle. Tästä tekee haastavan 
se, että jokaisella asiakkaalla on erilaiset odotukset laadun suhteen, jolloin laa-
tuvaatimusten selvittäminen etukäteen korostuu. Arvokeskeinen määrittely pe-
rustuu vertailuun laadusta maksettuun hintaan. Joten tällä ajattelulla tuote on 
laadukas, jos se on edullinen ja päinvastoin jos tuote on kallis, se ei voi olla laa-
dukas, vaikka se ominaisuuksiltaan täyttäisikin kaikki odotukset. (Koivu 1994, 
9.) 
Rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työvälineenä käytetään yleisesti 
laatusuunnitelmaa. Sen tekemisellä otetaan huomioon kohteen erityispiirteet, 
jotta tilaajan vaatimukset ja odotukset voitaisiin täyttää kokonaan. Laatusuunni-
telma on hankekohtainen sovellus yrityksen käytössä olevasta laatusuunnitel-
masta. (Junnonen 2010, 59.) 
Laatuvaatimusten yksiselitteinen ymmärtäminen on laadukkaan työn kannalta 
tärkeintä. Laatuvaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, piirustuksista ja 
työselostuksista. Vaatimukset voivat perustua yleisiin laatuvaatimuksiin tai ne 
voivat olla kohdekohtaisia. Usein rakennuttajan laatuvaatimukset ovat esitetty 
viittauksina yleisiin asiakirjoihin. Tällöin saattaa vaatimuksissa esiintyä epäsel-
vyyksiä, ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä. (Junnonen 2010, 63.) 
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Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) edellyttää, että urakoitsija 
esittää laadunvarmistuksensa, jos sitä pyydetään. Yleensä tämä esitetään osa-
na laatusuunnitelmaa. Sopimusehdot edellyttävät myös laadunvalvontaa, joita 
ovat mm. erilaiset mittaukset, tarkastukset sekä katselmukset. Myös laatutodis-
tusten tarkastus ja arkistointi ovat osa laadunvalvontaa. Laadunvarmistustoi-
menpiteet voidaan jaotella työmaakohtaisiin sekä tehtäväkohtaisiin toimenpitei-
siin. Työmaakohtaisia ovat mm. laadunvarmistussuunnitelma, laadunvarmis-
tusmenettelyt sekä laaduntuottokyvyn mittaus. Tehtäväkohtaisia ovat tehtävä-
suunnitelma, jossa on potentiaalisten ongelmien analyysi sekä laatuvaatimuk-
set, jotka ovat kirjoitettu auki. Myös pääurakoitsijan omat tarkastukset ovat osa 
tehtäväkohtaisia laadunvarmistustoimenpiteitä. Luovutusvaiheen menettelyt 
voidaan lukea molempiin osiin. Luovutusvaiheeseen kuuluu mm. itselleluovutus, 
toimintakokeet sekä huolto- ja luovutuskansion teko. (Junnonen 2010, 72.) 
Laadun tarkastamista suoritetaan heti ensimmäisen työkohteen tai sen osan 
valmistuttua (mallityö). Tällä saadaan varmistus siitä, että työnsuorittajat ovat 
ymmärtäneet laatuvaatimukset. Jos työssä on virheitä, ne korjataan ja jatkossa 
menetellään sovitulla tavalla. Näin saadaan estettyä laatuvirheiden toisto työn 
edetessä. Työn aikana pidetään myös tarkastuksia, jotta voidaan todeta urak-
kasuorituksen sopimuksenmukaisuus. Työn aikana täytyy myös tarkastaa en-
nen peittävien työvaiheiden aloittamista, että aikaisempi työvaihe täyttää laatu-
vaatimukset. Työvaihetarkastuksilla urakoitsija itse varmistuu työnsä sopimuk-
senmukaisuuden täyttämisen ja dokumentoi tarkastukset sovitulla tavalla. (Jun-
nonen 2010, 77.) 
Luovutusvaiheessa urakoitsija toteuttaa monia laadunvarmistukseen liittyviä 
osasuorituksia. Tällaisia ovat mm. itselleluovutus, toimintakokeet ja säädöt, käy-
tönopastus, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä muiden luovutusai-
neiston kokoaminen. Osapuolet tarkastavat kohteen myös yhdessä, jotta se 
täyttää annetut laatuvaatimukset. Myös viranomaiset tarkastavat viranomaistar-
kastuksissa, jotta kohde täyttää annetut viranomaismääräykset. (Junnonen 
2010, 79.) 
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Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastukset suoritetaan yleensä seuraavanla-
sesti (Junnonen 2010, 81): 
1. välikatselmukset, laite- ja asennustapatarkastukset, valvontakokeet 







TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Toni Karppinen 
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Hartela Oy:ssa on ollut jo pitkään tehtäväsuunnittelu yleisesti käytössä työmail-
la, mutta tällä työmaalla varsinaisia tehtäväsuunnitelmia ei tehty. Tämä johtui 
siitä, että työmaalla tehtiin töitä useissa erissä ja eri tiloissa. Myös koska kohde 
oli vanha rakennus, joka saneerattiin kokonaan, töiden suunnittelu ennakolta oli 
haastavaa, sillä aina ei voinut tietää, mitä purkamisen alta löytyy. 
Työmaalla oli laatukansio, joka sisälsi kaikista työvaiheista omat kaavakkeet. 
Työnjohtajat ja työnsuorittajat täyttivät nämä kaavakkeet yhdessä ennen työn 
aloitusta. Kaavakkeet sisälsivät lähes samat tiedot kuin tehtäväsuunnitelmakin, 
mm. työnsuorittajan, työn toteutustavan, aikataulun, tarkastettavat asiat, työtur-
vallisuuden ja laatuvaatimukset. Lisäksi työnjohtajilla on käytössä tietokoneella 
valmis Excel-pohjainen taulukko tehtäväseurantaa varten. Tällä taulukolla on 
erittäin helppo ja hyvä seurata tehtävän etenemistä ja kustannuksia, koska tau-
lukosta näkee heti, jos ollaan aikataulusta jäljessä tai kustannukset ovat nou-
semassa suunnitellusta. Mielestäni tämä taulukko on ehdottomasti otettava 
käyttöön laajemmissa työvaiheissa, kuten esim. runkotöissä ja julkisivumuura-
uksessa. Tällä työmaalla tein tehtäväseurannan ikkunakorjauksista (liite 1). 
Vaikka työ oli aliurakkana toteutettu, se oli silti ennalta tuntematon ja halusimme 
tietää, pysyykö urakoitsija aikataulussa. 
Vaikka varsinaista tehtäväsuunnittelua ei ollut työmaalla käytössä, tein silti sel-
laisen julkisivurappauksesta (liite 2). Siinä käytin pohjana koulussa tekemääni 
suunnitelmaa. Tehtäväsuunnitelmani sisälsi kohteen tiedot, työn sisällön, aika-
taulun, kustannukset, laatuvaatimukset, usein esiintyvät ongelmat (POA), logis-
tiikan, koneet, kaluston, työvälineet, työturvallisuuden ja laadunvarmistuksen.  
23 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Toni Karppinen 
Hartela Oy:ssä tehdään tehtäväsuunnitelmat kaikista tärkeimmistä tehtävistä 
aikataulun sekä kustannusten kannalta. Myös ennalta tuntemattomista töistä 
tehdään tehtäväsuunnitelmat. Tehtäväsuunnitelman avulla varmistetaan, että 
työn suoritus ja lopputulos vastaavat haluttua. Tällä voidaan myös varmistua, 
että kohteen erityisvaatimukset on otettu huomioon. Tehtäväseurantataulukko 
on osana Hartelan tehtäväsuunnittelua ja tällä varmistetaan, ettei kustannus- 
sekä aikataulutavoitteet ylity. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulujen laatiminen työmaalla on erittäin tärkeää, koska siinä sidotaan työ-
maan alku- ja loppuhetki sekä erilaiset välitavoitteet päivämääriin, joita tulee 
noudattaa. Toteutimme aikataulujen teon pääasiassa PlaNet -ohjelmalla, mutta 
joitain viikkoaikatauluja tein myös Excel-taulukoihin. Aikataulut tulisi olla myös 
esillä työntekijöiden tiloissa sekä työnjohdon seinällä, jotta jokainen työntekijä 
tietää, mitkä ovat aikataulut ja tavoitteet. 
Työmaalla oli hyvä ja tarkka yleisaikataulu (liite 3), jonka laativat vastaava mes-
tari sekä työpäällikkö yhdessä. Lisäksi sivu-urakoitsijat ilmoittivat omien tehtävi-
ensä kestot sekä aloituspäivät ja minä päivitin ne aikatauluun. Tämän jälkeen 
aikataulu tarkastettiin työmaakokouksessa yhdessä urakoitsijoiden, suunnitteli-
joiden, rakennuttajien ja käyttäjien kanssa. Yleisaikataulu toimii työmaalla poh-
jana muille suunnitelmille. 
Yleisaikataulun pohjalta laadimme rakennusvaihe- ja hankinta-aikataulut. Han-
kinta-aikataulu (liite 4) on erittäin hyvä apu työmaalla, koska siitä näkee heti, 
milloin on jokin toimitus tulossa työmaalle. Hankinnat voisi myös liittää johonkin 
toiseen aikatauluun, mutta mielestäni on selkeämpää, että se on omana aika-
tauluna. 
Rakennusvaiheaikataulu (liite 5) on tarkempi kuin yleisaikataulu, ja sitä voidaan 
päivittää ja muokata tarpeen mukaan. Jaoimme aikatauluun tehtävät kerroksit-
tain, jotta se on helpommin luettavissa ja tarkempi. Rakentamisjärjestys meillä 
oli ylhäältä alaspäin, koska ensimmäisen kerroksen purkutyöt veivät eniten ai-
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kaa. Purkutyötä hidasti pohjalaatan alta löytynyt kreosootti, joka täytyi poistaa 
asbestityönä.  
Koska työmaa oli vanha koulurakennus, joka peruskorjattiin ja uudistettiin täy-
sin, oli se hyvin erilainen kohde kuin esim. asuntokohde. Jokainen luokka olikin 
erilainen tila ja tiloissa oli myös paljon tekniikkaa, joka ei ollut meille tuttua. Täs-
tä johtuen oli myös järkevää tehdä pelkästään sisävalmistusaikataulut (liite 6). 
Sisävalmistusaikataulut laadittiin kerroskohtaisesti. Aikataulun pohjana käytettiin 
yleisaikataulua sekä rakennusvaiheaikataulua.  
Erityistä viikkoaikataulua ei työmaalla ollut käytössä, vaan jokainen työnjohtaja 
piti itse kirjaa työtehtävistä ja tarkemmista aikatauluista joko kalenterin avulla, 
ruutupaperilla tai Excel-taulukoin. Näihin merkittiin mm. betonin toimitusajat. 
Mielestäni tällainen käytäntö toimi työmaalla, sillä meillä oli hyvä työilmapiiri ja 
yhteishenki ja kaikki kommunikoivat keskenään. Näin jokainen tiesi, milloin on 
valu tai tavarantoimitus sekä mitkä työvaiheet ovat käynnissä. Lisäksi työpäivän 
päätteeksi kertasimme aina, mitä saimme tehtyä ja mitä huomenna tehdään, 
joten pysyimme kaikki ajan tasalla. 
Työmaan loppupuolella laadimme myös luovutusaikataulun (liite 7). Tähän aika-
tauluun merkittiin päivämäärät eri tarkastuksille ja katselmuksille. Aikataulu laa-
dittiin yhdessä urakoitsijoiden ja rakennuttajien kanssa. 
Tällä työmaalla aikataulut pitivät hyvin paikkaansa ja työmaa valmistuikin aika-
taulussa. Ainoat aikataulupoikkeamat syntyivät, kun materiaalien toimittajat oli-
vat pahasti myöhässä. Hankinnat ja toimitukset olivat vaikeita, koska koulu on 
Museoviraston suojelema, eikä nykyaikaisia materiaaleja saanut käyttää. Jou-
duimme esimerkiksi tilaamaan Italiasta ikkunoiden sulkimia sekä ikkunapenkki-
tiiliä. Näistä tilanteistakin selvittiin kokeneen ja ammattitaitoisen vastaavan mes-
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimus on kahden urakoitsijan välinen sopimus, joka voi sisältää työ-
tä sekä materiaaleja. Hartela Oy:ssa aliurakkasopimukset hoidetaan yleensä 
toimiston hankintaosaston kautta. Hankintaosasto saa tarvittavat tiedot työmaan 
hankinta-aloitteista, työmaakansiosta sekä määräluettelosta. Näiden pohjalta he 
pyytävät tarjouksia, tekevät vertailuja, neuvottelevat ja solmivat sopimukset. 
Hankintaosastolla on valmiit sopimuspohjat aliurakkasopimuksia varten, joten 
niistä tulee automaattisesti selkeät ja lailliset. Sopimukset pyritään kirjaamaan 
niin selväksi, että molemmat osapuolet ymmärtävät asiat samalla tavalla. Myös 
erilaiset viittaukset olisi hyvä avata sopimuksen kirjoittamisen vaiheessa, jotta 
säästytään väärinkäsityksiltä. 
Aliurakoitsijoiden valinta vaatii työmaan ja hankintaosaston välistä tiivistä yhteis-
työtä, jotta saadaan paras mahdollinen urakoitsija suorittamaan työtä. Työmaal-
ta voidaan vaikuttaa urakoitsijoiden valintaan, jos esim. jokin tietty urakoitsija on 
tuttu ja hänen kanssaan työt sujuvat moitteettomasti. Työmaa voi olla myös mu-
kana siinä vaiheessa, kun on jokin erityinen ja haastava kohde, jolloin pitää 
käydä paikan päällä katsomassa ja pitämässä palaveria. Erittäin pienimuotoi-
sessa työssä voi työmaa ottaa suoraan aliurakoitsijan tekemään työn. 
Olen itse ollut mukana aliurakkaneuvotteluissa, antanut lisätietoa hankintaosas-
tolle, tehnyt tarjouspyyntöjä pienistä urakoista sekä solminut suullisia sopimuk-
sia urakoitsijoiden kanssa (esim. antanut pienimuotoisen työn tuntitöillä hoidet-
tavaksi). Lisäksi olen tehnyt työmaan taloudellisia loppuselvityksiä urakoitsijoi-
den kanssa (liite 8). Taloudelliset loppuselvitykset olisikin tärkeä hoitaa heti 
työmaan päätyttyä, jotta molemmat urakoitsijat ovat yhteisymmärryksessä ja 
vältytään suurilta yllätyksiltä. Esimerkiksi tilaaja voi olla siinä uskossa, että ali-
urakoitsija on laskuttanut ja saanut kaikki rahat, jotka hänelle kuuluu, mutta ura-
koitsija saattaa lähettää kuitenkin laskun vielä monen kuukauden päästä, jolloin 
sitä on paljon vaikeampi selvittää. 
Tällä työmaalla ei ollut aliurakoitsijoiden kanssa suuria ongelmia, vaan jokainen 
hoiti hienosti omat urakkansa ja työt sujuivat joustavasti. Ainoastaan pieniä on-
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gelmia syntyi silloin, kun jokin urakoitsija oli ketjuttanut oman työnsä eteenpäin 
ja ammattitaidottomat työntekijät saapuivat suorittamaan työtä. Näistä selvittiin 
valvontaa ja ohjausta tehostamalla, mutta yhdessä tilanteessa jouduttiin vaih-
tamaan työn suorittajaa.  
 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuutta nostetaan valtakunnallisesti koko ajan korkeam-
paan arvoon. Työt täytyy suunnitella siten, että siitä ei aiheudu vaaraa työnsuo-
rittajalle, lähistöllä liikkuvalle eikä ympäristölle. Työ- ja ympäristöturvallisuuteen 
varaudutaankin yleensä jo laskentavaiheessa. Työmaata suunniteltaessa vas-
taava mestari laatii työmaasuunnitelman (liite 9), joka on työturvallisuuden kan-
nalta välttämätön. Työmaata perustettaessa laaditaan myös monenlaisia muita 
asiakirjoja, joilla varmistetaan, että työmaa on turvallinen työskentelylle sekä 
ympäristölle. Hartela Oy:ssä asiakirjoja ovat mm. jätehuoltosuunnitelma, ympä-
ristösuunnitelma, elementtiasennussuunnitelma, pölyntorjuntasuunnitelma, pu-
toamissuojasuunnitelma sekä työ- ja suojatelinesuunnitelma. 
Työntekijöiden perehdytys on tärkeimpiä työturvallisuustehtäviä ja onnetto-
muuksien ennaltaehkäisykeinoja rakennustyömaalla. Työntekijöille täytyy selvit-
tää mm. työmaasuunnitelma, putoamissuojaukset, poistumistiet, vaaralliset ai-
neet sekä yleinen toiminta työmaalla. Työturvallisuuden ylläpitäminen on jokai-
sen velvollisuus työmaalla. Perehdytys tapahtuu yleensä työmaatoimistossa, 
mutta siihen kuuluu myös työmaakierros. Jokainen työmaalla työskentelevä pi-
tää perehdyttää. Hartela Oy:ssä on myös käytössä työmaaopas, joka jaetaan 
kaikille perehdytyksen yhteydessä. Työmaaoppaasta löytyy kaikki tärkeimmät 
tiedot työmaasta ja työmaan henkilökunnasta. Työmaaopas löytyy myös työ-
maatoimistosta sekä työntekijöiden taukotilasta. 
Työmaan työturvallisuustasoa voidaan mitata viikkotarkastuksin sekä TR-
mittauksin. Meillä oli kohteen alussa käytössä viikkotarkastukset, koska työ-
maalla oli vain muutama työntekijä. Viikkotarkastuksiin kuuluu viikottainen työ-
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maakierros, jossa kartoitetaan työmaalla olevat turvallisuuspuutteet. Kierroksen 
jälkeen puutteet kirjataan viikkotarkastuspöytäkirjaan, pöytäkirja allekirjoitetaan 
ja laitetaan työturvallisuuskansioon. Olin työmaalla vastuussa viikkotarkastuk-
sista. Työmaan edetessä ja työntekijöiden lisääntyessä pidettiin työmaalla vaalit 
ja valittiin työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu. Tämän jälkeen työsuojelu-
valtuutettu teki joka viikko TR-mittauksen, jolla tarkastettiin työmaan turvalli-
suustaso. Hartelan TR-mittauksen tavoite taso oli 2013 90 %. Pääsimme tähän 
tasoon harvoin. Työmaalla oli purkutöistä, roilotuksista sekä paikkauksista joh-
tuen pölyinen, joka laski tasoa. Tiedostimme pölyn jo ennen työn aloitusta ja 
teimme työmaasta pölyntorjuntasuunnitelman (liite 10). Yritimme saada pölyä 
hallintaan osastoinneilla, alipaineistuksella, koneisiin asennetuilla imureilla, jä-
tekuilulla sekä työmaasiivoojilla. Kastelua emme voineen käyttää, koska raken-
nuksessa oli puiset välipohjat sekä lautalattiat. 
Saneerauskohteet ovat mielestäni huomattavasti haastavimpia kohteita työtur-
vallisuuden kannalta kuin uudiskohteet. Saneerauskohteet ovat usein ahtaita ja 
pölyisiä työmaita. Tässä kohteessa hyvänä puolena oli, että siellä ei ollut käyttä-
jiä ollenkaan, joten heidän turvallisuudestaan ei tarvinnut huolehtia. Ainoastaan 
kun kadunpuoleinen rappaustyö oli käynnissä, piti ohikulkijoille järjestää turvalli-
nen jalankulku. Tämä hoidettiin jalankulkukatoksella. 
Työturvallisuuden varmistaminen työmaalla koskee myös sääolosuhteita. Työn-
johtajien tulee järjestää työmaalle riittävä valaistus, joka tulisi olla päällä heti 
aamulla, kun ensimmäinen työntekijä tulee työmaalle. Työmaan valaistuksella 
ehkäistään turhia loukkaantumisia pimeässä kompuroinnista johtuen. Myös talvi 
aiheuttaa suuria turvallisuusriskejä, jos sen tuomiin olosuhteisiin ei varauduta. 
Jos lumitöitä ja hiekoitusta piha-alueella ei hoideta, on työmaalla todella vaaral-
lista kulkea. Tällä työmaalla talven aiheuttamat lisätyöt turvallisuuden osalta 
hoidettiin siten, että yhden henkilön vastuulla oli, että lumityöt ja pihan hiekoitus 
on hoidettuna ennen muiden työntekijöiden työajan alkua. Lisäksi hoidin itse 
myös lumitöitä ja hiekoitusta työpäivän aikana.  
Hartela Oy on myös edelläkävijä työmaan kulunvalvonnan kanssa. Työmailla on 
käytössä sähköinen kulunvalvonta, joka on myös osa työmaan turvallisuutta. 
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Tällä saadaan varmistettua, että työnjohtajat tietävät tarkkaan ketkä ovat työ-
maalla. Tämä on todella hyvä, koska jos sattuu esimerkiksi tulipalo, työnjohtajat 
saavat helposti selville, onko joku jäänyt työmaalle, eikä pääse pakenemaan. 
Sähköinen kulunvalvonta tulee myös ensi vuonna kaikille pakolliseksi, koska 
verottajalle tulee ilmoittaa kuukausittain, ketkä työskentelevät työmaalla. Tämä 
johtuu siitä, että verottaja haluaa kitkeä harmaata työvoimaa rakennusalalta. On 
hyvä, että Hartela on tässä jo edelläkävijä eikä asia ole työmaille uusi, koska 
tässä asiassa ei ole siirtymäaikaa, vaan se tulee voimaan saman tien. 
Hartela Oy:ssa suhtaudutaan työturvallisuuteen vakavasti. Kaikkien työmaiden 
tulee olla turvallisia työskennellä. Yrityksen sisällä on myös työturvallisuuskilpai-
lu, jossa työmaat kilpailevat keskenään ja parhaan työmaan työntekijät saa ra-
hallisen bonuksen. Mielestäni tällainen on erinomaisen hyvä keino motivoida 
työntekijöitä panostamaan työturvallisuuteen. 
3.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu tapahtuu ennen työmaan aloittamista. Työmaasuunnittelus-
ta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja, mutta sen voi tehdä myös työmaainsi-
nööri tai nuorempi työnjohtaja. Työmaasuunnittelu toteutetaan yleensä työmaa-
suunnitelman (liite 9) avulla, johon merkitään mm. työmaan rajat, työnaikainen 
sähköistys ja vesi, työmaakyltti, työmaatoimisto ja sosiaalitilat, työmaan varas-
tokontit, jätelavat, varastointipaikat, suoja- ja työtelineet, mahdollinen työmaa-
hissi, nosturi tai nostopaikat, ensiapupisteet sekä kokoontumispaikka hätätilan-
teita varten. Suunnitelma laaditaan yleensä asemapiirrokseen. 
Tällä työmaalla tein työmaasuunnitelman asemapiirrokseen vastaavan mestarin 
ohjeiden mukaan. Vastaava mestari oli kartoittanut valmiiksi mm. kuinka paljon 
tarvitaan työmaakoppeja sekä varastokontteja, ja tehtäväkseni jäi sijoitella ne 
työmaalle siten, että pystymme hyödyntämään työmaan vähäisen tilan parhai-
ten. Laadin suunnitelman A3-kokoiselle asemapiirrokselle käsin piirtämällä, jon-
ka jälkeen piirros lähetettiin Hartelan toimistolle, jossa siitä laadittiin 3D-piirros.  
29 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Toni Karppinen 
Työmaalla oli esillä kummatkin versiot, mutta päivitimme vain käsintehtyä suun-
nitelmaa. Suunnitelmaa piti päivittää aina, kun työmaa muuttui oleellisesti. Esi-
merkiksi kun teimme telineet sekä jalankulkukatokset Torninkadun puolelle, päi-
vitimme sen työmaasuunnitelmaan. 
Työmaamme oli vanha koulurakennus, jossa on erittäin ahdas piha. Työmaan 
ahtaus teki työmaansuunnittelusta haastavan, sillä varastointipaikkoja oli erittäin 
rajallisesti, kun työmaaliikenteellekin piti jättää tarpeeksi tilaa. Myös työmaalla 
oleva vanha muurattu kaariportti piti purkaa, jotta työmaalle pääsi isommilla au-
toilla. Portin purkamisesta teki todella haastavan se, että museovirasto ei anta-
nut hajottaa sitä, vaan se piti purkaa ehjänä ja nostaa takaisin työmaan päätyt-
tyä. 
Työmaan logistiikka tuli huomioida tilauksia tehtäessä. Toimitukset piti tilata 
työmaalle siten, että ne tulevat pienissä erissä ja toimitettuna sellaisella autolla, 
joka mahtuu pihalle. Myös painavissa toimituksissa tuli varmistaa, että työmaal-
la on tarvittava siirtokalusto. 
Työmaasuunnittelusta teki haastavan myös se, että käytössä ei ollut nosturia, 
vaan paljon piti työmaata järjestellä käsin. Aina kun tarvittiin nostinta, piti työ-
maalle varata tarpeeksi tilaa tätä varten.  
Mielestäni työmaajärjestelyt onnistuivat kaikesta huolimatta erittäin hyvin, ja 




Laadunvarmistus on työmaalla työnjohtajien tärkeimpiä tehtäviä, sillä se vaikut-
taa koko yhtiöön. Yritykset kilpailevat laadulla ja tilaajat myös osaavat vaatia 
laadukasta työnjälkeä. Laadukasta työtä tekevä yritys voi myös voittaa urakka-
kilpailuja, vaikka se ei olisikaan halvin. 
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Hartela Oy:ssä panostetaan laadukkaaseen työhön ja se on yksi yrityksen kul-
makivistä, joilla se on menestynyt. Yrityksessä on käytössä oma laatujärjestel-
mä, jolla varmistetaan, että työn jälki vastaa sovittua. Työmaat saavatkin kaikki 
oman laatukansion, joka sisältää tärkeistä työvaiheista omat kaavakkeet, joiden 
avulla työnjohtajat varmistavat työmaalla työn laadun. Laatukansioon täytetään 
mm. aloituspalaverien pöytäkirjat, työn tarkastuspöytäkirjat sekä työn toteutus-
suunnitelmat. Lisäksi se sisältää kunkin työn laatuvaatimukset.  
Tällä työmaalla saavutettiin annetut laatuvaatimukset joka osa-alueella hienosti. 
Laadunvarmistus on mielestäni hyvä toteuttaa laatukansion avulla, koska siellä 
on valmiiksi annettu ohjeet laadunvarmistukseen. Laadunvarmistuksessa tär-
kein asia on kuitenkin työn valvominen ja ohjaus. Tällä ennalta ehkäistään tar-
kastuksissa tulevia puutteita ja korjauksia.  
Haastavinta tällä työmaalla oli julkisivurappaus. Työ suoritettiin aliurakkana, jos-
sa oli oma työnjohto, jonka kanssa kommunikoitiin, sillä työnsuorittajat eivät pu-
huneet suomea. Tällainen viestintä on kuitenkin haastavaa ja on todella vaikea 
valvoa, miten annettu tieto kulkeutuu työnsuorittajille. Työstä toteutettiin malli-
työt rappauksesta, koristeosista sekä pinnan maalauksesta, jotka hyväksytettiin 
museovirastolla, arkkitehdillä sekä tilaajalla. Myös kaikkien työvaiheiden välissä 
tarkastimme työt valvojan kanssa, ja mahdolliset puutteet korjattiin ennen seu-
raavaa työvaihetta.  
Rappaustyöstä oli laadittu myös oma työselitys, koska työ piti suorittaa Museo-
viraston hyväksymällä tavalla. Rappauksen tuli näyttää täysin samalta kuin se 
oli näyttänyt 100 vuotta sitten, ja siksi työ olikin todella vaikeaa. Esimerkiksi 
vanhan rappauksen laastit oli tutkittu ja työ piti toteuttaa samanlaisilla laasteilla. 
Laasteja jouduttiin kuitenkin vaihtamaan hieman, koska määrätyillä laasteilla työ 
ei olisi onnistunut koneellisesti. Vanha rappaus oli myös niin paksu, että täyttö-
rappaus jouduttiin toteuttamaan useammassa osassa, koska laastien kerros-
paksuus ei saanut ylittyä.  
Työn toteutuksen aikana tuli myös varmistaa, että työskentelyolosuhteet olivat 
oikeat. Esimerkiksi kylmällä ilmalla tuli järjestää lämmitys sekä varmistaa, että 
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lämpö pysyy päällä myös yöllä. Työ suoritettiinkin tästä syystä kahdessa osas-
sa. Kovilla pakkasilla työ ei olisi ollut enää kustannustehokasta, sillä lämmitys 
olisi maksanut liikaa. 
Tällä työmaalla hoidin paljon myös muiden töiden laadunvarmistukseen liittyviä 
töitä. Hoidin mm. betonilattian kosteusmittaukset, valvoin töitä työmaalla, olin 
mukana joissakin aloituspalavereissa, pidin huolta, että laatukansio oli ajan ta-
salla sekä kiersin paljon valvojan kanssa työmaalla tekemässä työvaihetarkas-
tuksia.  
Tällä työmaalla saatiin toteutettua kaikki työvaiheet laadukkaasti ja päästiin ha-
luttuun lopputulokseen.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTYMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on minulla hyvin hallinnassa. Uskon, että pystyn tekemään 
tehtäväsuunnitelman mistä tahansa työstä, jos saan käyttööni tarvittavat suunni-
telmat, muut lähdemateriaalit sekä tarpeeksi aikaa. Uskon, että tulevaisuudessa 
työnjohtajilta tullaan vaatimaan tehtäväsuunnitelmia useimmista tehtävistä. Te-
kemäni tehtäväsuunnitelmat työmaalla ovatkin auttaneet minua johtamaan työtä 
ja pääsemään haluttuun lopputulokseen niin laadullisesti kuin ajallisestikin. 
Kehitettävääkin on tietysti paljon. Minun pitäisi esitellä tehtäväsuunnitelmaa 
enemmän työnsuorittajille ja kertoa heille tarkemmin tehtäväsuunnitelmaan ko-
koamia tietojani. Minun tulisi myös olla varma siitä, että työnsuorittajat ovat 
ymmärtäneet asian, jonka olen heille kertonut. Kommunikointi on työntekijöiden 
kanssa välillä haastavaa, jos he eivät puhu äidinkielenään suomea. Tällaisia 
tilanteita on minulle sattunut joidenkin aliurakoitsijoiden kanssa. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Hallitsen ajallisen suunnittelun ja valvonnan mielestäni kiitettävästi. Osaan teh-
dä erilaisia aikatauluja sekä lukea aikatauluja hyvin. Osaan mielestäni myös 
hahmottaa, kuinka paljon jokin työ vie aikaa. Uskon, että aikaisemmasta raken-
nusalan kokemuksesta on ollut tässä paljon apua. Hallitsen myös aikatauluoh-
jelmien käytön. Olen hyvä reagoimaan aikataulupoikkeamiin sekä häiriöihin. 
Olenkin onnistunut saamaan häiriöistä johtuvat viivästykset työmaalla hyvin 
kiinni. 
Parannettavaa minulla on kuitenkin vielä ainakin työn nopeudessa. Minun pitäisi 
pystyä tekemään aikataulut nopeammin, jotta minulla ei menisi kaikkea aikaa 
suunnitteluun. Lisäksi saatan tehdä aikataulut myös liian tiukoiksi ja joudun siksi 
muokkaamaan niitä enemmän kuin pitäisi. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksista minulla on melko vähän kokemusta, koska yrityksessä, 
jossa työskentelen, on oma osasto, joka hoitaa nämä. Olen kyllä ollut heidän 
apunaan urakoitsijoita valittaessa sekä toimittanut heille tarvittavia lisätietoja 
työmaasta. Osaan mielestäni tehdä hyvin hankinta-aloitteita, joiden pohjalta 
osasto tekee hankintoja. Tulen aliurakoitsijoiden kanssa toimeen ja olen saanut 
luotua jo hyviä suhteita heidän kanssaan. Osaan johtaa aliurakoitsijoiden töitä 
silloin, kun heillä ei ole omaa työnjohtoaan työmaalla. Hallitsen myös aliurakoit-
sijoiden taloudelliset loppuselvitykset, joita olenkin tehnyt jo useita. 
Haluaisin saada kokemusta lisää varsinkin neuvottelutilanteista ja urakan sopi-
misesta. Myös sopimusehdot sekä yleiset lakiasiat ovat minulle hieman vieraita.  
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat koko ajan kovan valvonnan alta ja eri puolilta 
luodaan painetta työmaille. Osaankin mielestäni hyvin turvallisuusasiat työmaal-
la. Tunnistan vaaralliset työvaiheet sekä työmenetelmät. Näen mielestäni työ-
maalla kierrellessäni erinomaisesti vaarapaikat ja korjaan puutteet. Minusta on 
hyvä, että turvallisuuteen panostetaan työmaalla ja pyritään koko ajan teke-
mään työt turvallisesti sekä ympäristöä vahingoittamatta. Työnjohtajan täytyy 
olla valmis kehittymään näillä aloilla, koska koko ajan tulee uusia turvallisuus-
määräyksiä, joita tulee noudattaa. Olen itse mielestäni hyvä mukautumaan eri-
laisiin määräyksiin ja pyrin myös itse kehittämään työturvallisuutta työmaalla.  
Jokaisella työmaalla on aina parannettavaa työturvallisuudessa. Myös itselläni 
on vielä paljon kehittymisen tarvetta tällä sektorilla, sillä niin kauan kun työmaal-
la sattuu yksikin pieni vahinko, ei kukaan ole tällä osa-alueella valmis.  
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4.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on minulle erittäin mielekästä työtä, sillä minusta on mielen-
kiintoista suunnitella työmaata siten, että se olisi kaikilta osa-alueiltaan parhai-
ten toteutettavissa.  Minulla on mielestäni tarvittavat taidot työmaasuunnitelmien 
laadintaan. Osaan hahmottaa työmaan kulun hyvin ja osaan järjestellä työmaan 
toimivaksi. Minulla on mielestäni jo sen verran kokemusta erilaisista työmaista, 
että osaan hahmottaa, mitä pitää ottaa huomioon. Osaan piirtää tarvittavat tie-
dot asemapiirrokseen ja pitää suunnitelman ajan tasalla. 
Kehitettävää minulla on eniten resurssien laskemisessa, esimerkiksi nosturin 
koko sekä varastokonttien määrät. Myös nosturin paikan sijoittamista minun 
tulisi vielä harjoitella. Uskon, että kokemuksen karttuessa saan näihin sellaisen 
”näppituntuman”, että pystyn suoriutumaan nopeammin näistä tehtävistä. 
 
4.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus työmaalla on todella tärkeää ja itse työskennellessäni työnjoh-
tajana rakennustyömaalla pidän sitä kunnia-asiana, että teemme laadukasta 
työtä. Työnjohtajien tuleekin osata kertoa työnsuorittajille tarpeeksi selvästi 
vaadittavat laatuvaatimukset sekä työnsuoritustapa. Kukaan tuskin tahallaan 
tekee huonoa laatua, vaan se yleensä johtuu puutteellisesta ohjeistuksesta. 
Omasta mielestäni hallitsen hyvin laadunvarmistuskeinot ja tiedostan jo ennen 
työn aloittamista, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, jotta saavutamme 
vaaditun laadun. Laadunvarmistuksen kannalta mielestäni paras keino on teet-
tää mallityö. Mallityöllä voidaan varmistua siitä, että työnjälki vastaa tilaajan 
vaatimaa laatua.  
Kehittämistarpeita minulla on laadunvarmistuksen kannalta varmasti kuitenkin 
paljon. Välillä tuntuu, että vaikka kuinka selvästi kertoisin ohjeet työnsuorittajille, 
ne jäävät välillä ymmärtämättä. Minun pitäisi pystyä varmistamaan, että työn-
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suorittajat ovat ymmärtävät ohjeet. Myös tehtäväsuunnitelmien käyttöä pitäisi 
lisätä. Uskon, että tulen kehittymään tälläkin osa-alueella paljon työmaalla jat-
kossa. 
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5 YHTEENVETO 
Olen erittäin tyytyväinen työni lopputulokseen. Työni tavoitteena oli käsitellä 
rakennusmestarin keskeisempiä tehtäviä työmaalla, ja uskonkin, että onnistuin 
siinä erittäin hyvin. Kaikkia rakennusmestarin töitä en tässä tietenkään voinut 
käydä läpi, mutta mielestäni tässä työssä sain käsiteltyä hyvin ne osa-alueet, 
jotka ovat työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä työmaalla. 
Mielestäni tällainen portfoliotyyppinen opinnäytetyö on oivallinen tapa toteuttaa 
lopputyö. Varsinkin rakennusmestareille tämä sopii erinomaisesti, sillä tällä on 
helppo osoittaa työtä hakiessa, mitä on koulussa oppinut sekä mitä tulisi vielä 
kehittää. Tästä työstä oli myös minulle paljon apua ammatillisen kasvun kannal-
ta, sillä tätä työtä tehdessä oli palattava koulussa opetettuihin sekä työmaalla 
opittuihin asioihin ja peilattava niitä keskenään. Lisäksi oli myös hyvä pohtia 
omia osaamis- ja kehittymistarpeita.  
Uskon tästä työstä olevan minulle paljon hyötyä työelämässä, sillä tätä työtä 
tehdessäni huomasin, miten paljon työmaalla on vielä kehitettävää. Varsinkin 
teoriaosuudesta opin itse paljon uutta. Uskon, että rakentaminen Suomessa ja 
maailmalla tulee kehittymään jatkuvasti ja siksi on hyvä ymmärtää se, että kos-
kaan ei tiedä rakentamisesta kaikkea ja aina tulee olla valmis kehittymään. 
Tätä työtä tehdessäni vaikeinta minulle oli löytää riittävästi aikaa työn kirjoitta-
miselle. Vaikka koulussa meillä ei ollutkaan paljon kursseja, oli minulla samaan 
aikaan paljon töitä, joten opinnäytetyön kirjoitus tuli tehdä iltaisin. Sain kyllä pal-
jon työnantajalta tukea ja apua työn kirjoittamiseen ja minusta on hienoa, että 
yritykset panostavat opiskelijoihin niin hyvin. Kaikkiaan onnistuin työssäni mie-
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TAVOITE       <======   Tehtäväkohtaisesta kustannusarviosta haettu
SUUNNITELMA       <======   Työkauppalomakkeesta




MÄÄRÄ SUUNNITELMA 38,283 76,566 114,849 153,132 191,415 229,698 267,981 306,264 344,547 382,83 421,113 459,396




Lisää tai poista sarakkeita taulukon keskelle, jotta kaavat ja kuvaaja toimivat ja säilyttävät muotonsa
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Työmaa: Puolalan koulu ja lukio vaihe 3 
Osoite: Torninkatu 4, 20100 Turku  
 
2. Työsisältö 
Tehtävä: Julkisivurappaus   
Urakoisija: Hartela oy   
Vastaava työnjohtaja: Pauli Honkasalo   




Tehtävän suoritus:   
Alkutila Edeltävät työt ovat valmiit. Koneet, materiaalit, tarvikkeet ja kalusto on työmaal-
la.  
Työn aikana Materiaali- ja suunnitelma tarkastukset , laastin valmistus, johteiden teko, 
tartunta-, täyttö-, pintarappaus, kastelu, suojaus, siivous ja telinetyöt. 
Lopputila Rappaus on tehty  työselityksen mukaisesti, tarkastettu ja hyväksytty.  
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4. Kustannukset 
Tavoitearvion summa 
Rappaus 200 000€  
 
5. Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
RYL 2000 
BY 41, BY 46 




Rappauslaastin valmistajan ohjeet 
 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset (muista myös turvallisuusvaa-
timukset) 
Työolosuhteet ja menetelmät ovat oikeanlaiset  
Lämmöstä tulee huolehtia 
Liittyvät rakenteet on suojattava 
Käytetään työhön sopivia telineitä 
Käytetään henkilökohtaisia suojaimia 
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Materiaalivaatimukset 
Käytetään vain työselityksen mukaisia laasteja 
Laastin valmistuksessa käytetään puhdasta vettä 
Noudatetaan laastivalmistajan ohjeita 
Täyttöpaksuus max. 15 mm kerralla 
Sementtipitoisuus pienenee ulospäin 
Maali oltava kalkkimaalia 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
Rappaus tehdään vanhan pinnan korkoon 
   Suurin sallittu poikkeama mm 
 Mittauspituus Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 
Seinä 2000 mm ±3 ±5 ±7 








Rappauksen tulee olla kaikinpuolin samanlainen kuin vanha on ollut 100 vuotta sitten 
Työstä tehdään malli ennen rappauksen aloitusta 
Ennen maalaustyötä tehdään värimalli 
Koristeosat korjataan vanhan mukaan 
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6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
 
Ongelma/Varauduttava Seuraus Torjunta/Varautuminen 
Huonot rappausolosuhteet 
Työnhidastuminen. Vaarati-
lanteet työmaalla. Työn laa-
dun heikkeneminen 
Aloitusedellytysten tarkastami-














hidastaa työn etenemistä 
Ennalta suunnitellut nostot 




räiset siirrot ja varastoinnit 
Ajallisen suunnittelun huolelli-
suus, tilausten suunnittelu 


















Kaluston huoltaminen, kaluston 
määrän varmistaminen 
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Turvallisuusriskit "läheltä piti" - tilanteet 
Henkilökohtaisten suojaimien 
käyttö, telineiden ja mastolavo-





räiset kustannukset, laadun 










Materiaalitoimitukset:  Työmaalla ei ole nosturia, joten autossa oltava hiab tai trukki 
  
Materiaalien varastointi:  Materiaalit varastoidaan valmistajan ohjeita noudattaen siten, että ne 
eivät ole muiden tiellä. Laastit siilon viereen 
 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla: Työmaalla on yksi sekajätelava. rappausjäte kuljetetaan erikseen 
Suojaus: Ikkunat, ovet, katokset, sokkelit sekä muut liittyvät rakenteet suojataan roiskeilta
   
Melu: Käytetään kuulonsuojaimia, kun on meluava työvaihe  
  
Pöly: Pölyä rajoitetaan muoveilla sekä kastelulla    
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Nosto- ja siirtokaluston tarve 
Laastisäkkien siirtelyyn tarvitsee hiabia tms 
Jätteiden raivaamiseen tarvitaan siirtokalustoa,  Giant/bobcat tms. 
 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet: Rappauskauha, puhdistuskauha, oikolauta (puu tai alumiini), soka, hierrinlaatta, 
pitkä vesivaaka, luoti ja lanka, rappauskoukut, muurarin vasara, vesiletku ja sumutussuutin, muurarin 
pensseli, petkele, teräsharja, katuharja, palju, kalkkihakkuri, pieni pensseli. 
  
Tarvittavat työkoneet: Kulmahiomakone, iskuporakone, siilo, rappauspumppu ja letkut, pora-
konevispilä   




Työturvallisuusvastuuhenkilöt:  Vastaava mestari, työturvallisuuspäällikkö ja työsuojeluvaltuutet-
tu  
Työturvallisuusmittaukset: TR-mittaus 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet: Kypärä, suojalasit, kuulonsuojain, turvajalkineet, huo-
miovärillä varustettu suojavaatetus, hengityssuojain  
Erityissuunnitelmien tarve: Telineiden ankkurointi varmistettava vetokokeella   
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit: Putoamisvaara, putoavat esineet ja materiaalit, 
pöly, melu, laastiroiskeet ja Ihoärsytys. 
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10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: Vastaava mestari  
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri  
Mallityö 
Tarkastukset    
Aikataulun ohjaus   
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat 
    




Liite 1. Alustan tarkastus 
Liite 2. Työvaihetarkastukset  
Liite 3. Pinta ja värimalli 
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Yleisaikataulu 
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Luovutusaikataulu 
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Pölyntorjuntasuunnitelma 
 
